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|001 Al Realizzazione di cordolo spartitraffico 12°400,00 12°400,00

002 A2 Modifica marciapiede lato Nord - Ovest 8'300,00 8'300,00

{003 A3 Modifica parcheggio e marciapiede lato Nord - Est 9°300,00 9°300,00

004 A4 Adeguamento isola pedonale lato Est 14°300,00 14°300,00

005 AS Modifica marciapiede lato Sud 34'800,00 34'800,00

006 A6 Realizzazione della rotatoria 9°700,00 9°700,00

007 AT Realizzazione impianto di irrigazione 7°100,00 7°100,00
|008 A8 Realizzazione impianto illuminazione pubblica per rotatoria 13'900,00 13'900,00

009 A9 Realizzazione impianto illuminazione pubblica Viale I° Maggio - Viale della Repubblica 84'000,00 0,00 84°000,00
010 A10 Opere a verde e arredo rotatoria 2°700,00 0,00 2°700,00
o011 Al Realizzazione impianto smaltimento acque meteoriche 4°000,00 4°000,00

012 Al12 Esecuzione bitumature 40°000,00 0,00 000,00
013 A13 Rimozioni di pali illuminazione pubblica 2'000,00 2000,00 40°000,
014 Al4 Esecuzione della segnaletica orizzontale ¢ verticale 3'146,50 3°146,50

015 NPO01 Completamento marciapiede lato sud-est --- 829467 829467

016 NP02 Rialzamento quota di imposta anello centrale rotatoria - 7°'555,07 7'555,07

017 NP03 Realizzazione e/o rifacimento di smusso su marciapiede esistente per attraversamento pedonale - 4'851,15 4'851,15
{018 NP04 Modifica marciapiede lato nord-est per realizzazione isola ecologica - 2°186,99 2°186,99

019 NPO5 Realizzazione modificata di impianto di illuminazione pubblica Viale I° Maggio - Via della Repubblica - 84'378,15 84'378,15

020 NPO06 Realizzazione di bitume fonoassorbente - 60°257,61 60257,61
tou_ NPO07 Realizzazione di predisposizione per installazione di impianto semaforico di attraversamento pedonale - 1'860,93 1'860,93

022 NPO8 Realizzazione di modifica al marciapiede all'intersezione tra Viale I° Maggio e Via Cavour -— 2'521,01 2'521,01

023 NP09 Modifica alle opere a verde e arredo rotatoria - 1'972,27 1'972,27

024 NP10 Realizzazione di modifica al marciapiede lato nord presso l'intersezione con Via De Sanctis e della sede carrabile -— 1916,60 1'916,60
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Importo Totale lavori a corpo euro 245'646,50 294'740,95 17579445 126°700,00 |
Totale variazione euro 49°094,45 19,99|

Sesto Fiorentino, 15/06/2011
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