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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Sesto Fiorentino
Provincia di Firenze

QUADRO COMPARATIVO
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Sesto Fiorentino, ____________

Opere di finitura e complementari agli arredi da eseguire presso la scuola d'infanzia ed asilo nido G. Rodari, via Gori 40.
Lotto A - scuola d'infanzia - VARIANTE SUPPLETIVA

Comune di Sesto Fiorentino

IL TECNICO
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rivestimento delle colonne in acciaio presenti all'interno della scuola mediante applicazione su orditura
01A metallica di doppio strato di lastre in gesso rivestito a bordi assottigli ... m o similari per il raggiungimento

della classe REI 60. Inclusa tinteggiatura delle lastre. Dimensioni esterne 45x45 cm.
Sommano mq 21,60 21,60 --- 45,00 972,00 972,00

2 Realizzazione di compartimentazione delle pareti e del solaio della centrale termica mediante utilizzo di
02A vernici ignifughe certificate nelle quantità risultanti al fine di raggiungere la classe REI 120. 50% quota

parte lotto A.
Sommano mq 39,50 39,50 --- 38,00 1´501,00 1´501,00

3 Realizzazione di recinzione metallica in pannelli di rete zincata e plastificata tipo "Becafor Classic" o
04A similari aventi dimensioni ml. 2,00x1,73 con maglia cm. 10x5 e sezione fil ... saggio dei pannelli, piastre e

quant'altro necessario a rendere finita l'opera a regola d'arte. 50% quota parte lotto A.
Sommano ml 21,50 21,50 --- 88,00 1´892,00 1´892,00

4 Rimontaggio della recinzione precedentemente smontata a delimitazione del giardino inclusi gli oneri per la
05A formazione dello scavo e la formazione dei plinti in cls per l'ancoraggi ... etti a "T" compreso legature e

quant'altro necessario a rendere finita l'opera a regola d'arte. 50% quota parte lotto A.
Sommano mq 43,00 30,00 -13,00 18,00 774,00 540,00 234,00 -30,233

5 Realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti rettangolari unicolore su gradoni dell'anfiteatro
06A posati su letto di sabbia, inclusi gli oneri per lo scavo a mano, il car ... tazioni e stuccatura finale con sabbia

silicea fino a rendere l'opera compiuta a regola d'arte. 50% quota parte lotto A.
Sommano mq 20,00 20,00 --- 69,00 1´380,00 1´380,00

6 Operaio Comune
12A Sommano ora 8,00 136,00 128,00 22,00 176,00 2´992,00 2´816,00 1600,000

7 Operaio Elettricista
13A Sommano ora 28,00 52,00 24,00 24,00 672,00 1´248,00 576,00 85,714

8 Operaio Fabbro
14A Sommano ora 16,00 52,00 36,00 24,00 384,00 1´248,00 864,00 225,000

9 Fornitura e posa in opera di recinzione divisoria da installare per la suddivisione dei giardini della scuola in
NP01A sottozone, la voce comprende le seguenti opere:

- scavo di terreno ... icati.
Compreso inoltre ogni ulteriore opera o fornitura necessarie a rendere l'opera finita e completa a regola d'arte

Sommano cadauno --- 3,00 3,00 1´320,00 --- 3´960,00 3´960,00

10 Sovrapprezzo alla voce A04 per installazione di montanti della rete di recinzione con profilati in acciaio di
NP02A sezione quadrata mm 70x70x5, compreso applicazione di piastra in accia ... , foratura della piastra,

applicazione dei montanti su muratura in cls esistente con n° 4 tasselli chimici per piastra.
Sommano cadauno --- 26,00 26,00 55,00 --- 1´430,00 1´430,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 9´646,00 234,00
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 9´646,00 234,00

LAVORI A CORPO

11 Realizzazione di condotta di evaquazione fumi dal vano tecnico dell'ascensore della scuola d'infanzia
10A mediante utilizzo di lastre in cartongesso spess. 5 cm. REI 120 di dimensioni  ... tre ogni ulteriore opera o

fornitura necessaria a rendere finito il lavoro a regola d'arte. Dimensioni esterne 25x35 cm.
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 3´500,00 3´500,00 3´500,00
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 7´751,00 17´163,00 9´412,00 121,429

C LAVORI A CORPO  euro 3´500,00 3´500,00 ---
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 11´251,00 20´663,00 9´646,00 234,00

Totale variazione  euro 9´412,00 83,655

     Sesto Fiorentino, __________

Il Tecnico
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