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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SESTO FIORENTINO 

(Provincia di Firenze) 

 

 

OGGETTO: Lavori di rifacimento impermeabilizza= 

zione della copertura della Scuola Primaria “San 

Lorenzo”. 

 

IMPRESA APPALTATRICE: Edilpoint s.r.l. - Via Frà 

Bartolomeo 104 - 59100 Prato (PO). 

 

CONTRATTO: Rep. 2507 del 15.02.2011 da 

registrarsi in caso d’uso. 

 

============================================= 

A T T O   D I   S O T T O M I S S I O N E  

============================================= 

 

L'anno duemilaundici (2011) il giorno              

del mese di                             , in 

Sesto Fiorentino, in una sala del Palazzo 

Comunale, avanti a me Dott. Patrizia Landi, 

Segretario Generale del Comune di Sesto 
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Fiorentino, autorizzato a rogare gli atti nella 

forma pubblica amministrativa nell’interesse del 

Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera 

c), del T.U. 18 agosto 2000, n.267, sono presenti 

i Sigg.ri: 

 

- COMUNE DI SESTO FIORENTINO (C.F./P.IVA 

00420010480)  rappresentato dall’Ing. RITA 

DABIZZI nata a FIRENZE il 16.09.1971 C.F. 

DBZRTI71P56D612F in qualità di Funzionario Area 

tecnica nominata Responsabile della U.O.A. Lavori 

Pubblici e Servizi a Rete con Decreto del Sindaco 

n. 5/2010 autorizzata alla firma del presente 

atto ai sensi dell’art. 26 del vigente 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, da una 

parte 

 

- Sig.        

nato a        il    

in qualità di        

dell’Impresa Edilpoint s.r.l. di Prato (PO) – 

P.IVA 01893700979, come risulta dalla 

documentazione agli atti del Comune; 
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per addivenire alla stipula del seguente, 

 

A T T O   D I   S O T T O M I S S I O N E 

Della identità personale di detti comparenti io 

Segretario Comunale sono personalmente certo. 

P r e m e s s o: 

 

- che con contratto in data 15.02.2011 repertorio 

n. 2507 del 15.02.2011 da registrarsi in caso 

d’uso, l’Impresa Edilpoint s.r.l. ha assunto 

l’esecuzione dei lavori di rifacimento 

impermeabilizzazione della copertura della Scuola 

Primaria “San Lorenzo”; 

 

- che l'importo contrattuale risulta di € 

26.308,67 al netto del ribasso d’asta del 24,287% 

oltre oneri di sicurezza pari a € 3.231,61, per 

un importo totale di € 29.540,28; 

 

- durante il proseguo dei lavori si è resa 

necessaria l'esecuzione di opere non previste in 

progetto; tali varianti sono state determinate in 

parte da cause impreviste ed imprevedibili ai 

sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b) del D.L. 
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163/2006 ed in parte si tratta di varianti 

migliorative e di dettaglio finalizzate al 

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità 

ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.L. 163/2006; 

 

- che in conseguenza di ciò vengono a variare le 

condizioni previste nel contratto già citato e 

che la D.L. ha provveduto a redigere una Perizia 

di Variante e Suppletiva pari ad un importo al 

netto del ribasso e IVA di € 31.512,00, come 

specificato nella Relazione allegata alla Perizia 

stessa; 

 

- che la suddetta Perizia è stata approvata dal 

Comune di Sesto Fiorentino con atto della Giunta 

Comunale n.____________ del _______________, 

esecutivo ai sensi di legge ed a seguito della 

stessa il nuovo importo totale dei lavori ammonta 

ad € 34.743,61 (Euro trentaquattromila= 

settacentoquarantatre/61), comprensivi di € 

3.231,61 (tremiladuecentotrentuno/61) di oneri 

per la sicurezza, per cui risulta un ammontare 

netto di € 5.200,55 (cinquemiladuecento/55) per 
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maggiori lavori rispetto al contratto principale, 

soggetti alla registrazione fiscale. 

 

Tutto ciò premesso 

 

in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n.__________ del ______________________, 

esecutiva ai sensi di legge, e che le parti 

dichiarano di conoscere ed accettare, col 

presente atto si conviene quanto segue: 

 

Art. 1: Il Sig. 

legale rappresentante dell’impresa Edilpoint 

s.r.l. di Prato (PO), assume l'impegno di 

eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui 

alla Perizia di Variante e Suppletiva, approvata 

dalla Giunta Comunale con atto n. ___________. 

Le condizioni sono quelle stesse contenute nel 

contratto di appalto in data 15.02.2011 

repertorio n. 2507, agli stessi prezzi unitari in 

esso elencati, oltre a quelli che si concordano 

con il presente atto. 
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Art. 2: Detta perizia è costituita dai seguenti 

elaborati, che seppure non allegati, si trovano 

agli atti del Comune controfirmati dalle parti: 

- "A" Relazione Tecnica di Variante; 

- “B” Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;  

- "C" Elenco Prezzi di Variante;  

- "D" Computo Metrico di Variante;  

- "E" Quadro Comparativo; 

- “F” Atto di Sottomissione; 

 

Art. 3: Il nuovo importo totale dei lavori 

ammonterà pertanto a € 34.743,61 comprensivi di € 

3.231,61 di oneri di sicurezza, per cui risulta 

un ammontare netto di € 5.200,55 per maggiori 

lavori rispetto al contratto principale, soggetti 

alla registrazione fiscale. 

 

Art. 4: L'Impresa sopra costituita dichiara di 

assumere l'esecuzione dei lavori di cui alla 

perizia in oggetto, alle stesse condizioni del 

contratto principale. 

 

Art. 5: Il termine contrattuale ai fini 

dell'ultimazione dei lavori rimane invariato. 
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Art. 6: L'Impresa sopra costituita accetta che 

per l'esecuzione dei nuovi lavori di cui alla 

perizia approvata con atto n. _______ del 

______________, venga redatta una sola 

contabilità e che i lavori stessi siano 

sottoposti ad un unico collaudo. 

 

Art. 7: Tutte le spese del presente atto sono a 

carico dell'Impresa appaltatrice, che se le 

assume, dando atto che non necessita la 

certificazione di cui alla Legge n. 55/1990. 

 

Art. 8: Ai sensi del regolamento D.P.R. 554/99 

vengono concordati i seguenti n° 4 (quattro) 

Nuovi Prezzi su cui è già stato applicato il 

ribasso percentuale del 24,287%: 

 

ELENCO NUOVI PREZZI 

 

N.P. 01 RIPRESE DI INTONACI INTERNI 

La voce comprende le seguenti lavorazioni: 

- Fornitura e posa in opera di ponteggi di 

servizio, trabattelli e quant'altro 
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necessario, comprensivo di montaggio e 

smontaggio; 

- Demolizione di alcuni tratti di intonaco 

ammalorato, comprensivo di carico, 

scarrettamento e trasporto alle Pubbliche 

discariche autorizzate; 

- Fornitura e posa in opera di nuovo 

intonaco civile per interni comprensivo 

di velo e quant'altro necessario a dare 

il titolo finito a perfetta regola 

d'arte; 

- Tinteggiature con tempera fine per 

interni con minimo tre mani e comunque 

fino alla completa copertura, da eseguire 

su intonaco civile, compreso tutto quanto 

necessario a dare il titolo finito a 

perfetta regola d'arte; 

Il tutto per mq. 105,00 

a corpo  €. 3.200,00 

 

N.P. 02 MODIFICA RECINZIONE 

La voce comprende le segueni lavorazioni: 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9 

   

   

- Taglio e rimozione di tratto di ringhiera 

posta al piano primo del lato tergale 

della Scuola per mq. 8,93; 

- Demolizione del muretto in c.a., compreso 

carico, scarrettamento e trasporto alle 

pubbliche discariche del materiale di 

risulta per mc. 0,35; 

- Ripristino del massetto e della guaina 

sottostante per mq. 8,20;, 

- Integrazione dell'attuale ringhiera con 

struttura in acciaio per l'ancoraggio 

della stessa al solaio di copertura; 

- Verniciatura e rimontaggio della 

ringhiera modificata. 

a corpo  €. 1.800,00 

 

N.P. 03 PARAPETTI 

Fornitura e posa in opera di balaustre 

prefabbricate modulari mobili per terrazze, 

comprensivo di montanti con porta traverse 

in acciaio zincato, collegati ad interasse 

di cm. 180, compreso traverse in legno dim. 

cm 200x40x2,5. Compreso serraggio a 
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piastra, morsetto con asta di richiamo 

interna al montante e blocco a vite. 

Per tutta la durata del cantiere. 

a corpo  €. 2.020,00 

 

N.P. 04 MODIFICHE SCOSSALINA, CALATA E NUOVO 

POZZETTO 

La voce comprende le seguenti lavorazioni: 

- Fornitura e posa in opera di scossalina 

ad omega sv. cm. 0,75 sp 5/10, per ml. 

10,66; 

- Fornitura e posa in opera di nuova calata 

in pvc per ml. 7,00, compreso fornitura e 

posa di pozzetto di raccordo lato scala 

di emergenza e tutto quanto necessario a 

dare il titolo finito a perfetta regola 

d'arte. 

a corpo  €. 1.500,00 

 

Art. 9: Ai fini fiscali si dichiara che l’impresa 

appaltatrice è soggetta ad IVA e si attribuisce 

al presente il valore di € 6.948,72. 

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico 

da persona di mia fiducia per complessive ____ 
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pagine e parte della _____, viene da me 

Segretario Comunale letto alle parti contraenti 

le quali, riconosciutolo conforme alla loro 

volontà, con me lo sottoscrivono come appresso. 

 

 

 L’IMPRESA IL RESPONSABILE 

 DEL PROCEDIMENTO 


