



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Allegato A

Relazione illustrativa - variazione n. 7/2018

La presente variazione si compone di:

- variazioni per iscrizione di partite compensative di entrata e di uscita di parte corrente e c/capitale;
- variazioni compensative per la parte spesa in conto capitale fra missioni/programmi con conseguente modifica del piano triennale investimenti 2018/2020.

La variazione compensative di entrata e di uscita di parte corrente è relativa all'iscrizione di una sponsorizzazione di euro 1.000,00 da parte di Enel spa per la realizzazione del progetto denominato "FlashArt" e destinata nella parte spesa alla missione 01.01.

Con le variazioni compensative fra missioni/programmi della spesa in conto capitale, nonché quella relativa all'iscrizione di un'entrata vincolata, si procede ad una modifica e rimodulazione della parte investimenti, che di seguito si dettaglia:

- l'intervento n. 54/2015 "Ristrutturazione Palazzo Pretorio 1^ lotto – progettazione" di euro 100.000,00 prevista all'annualità 2019 viene anticipata al 2018 e ridenominata "Opera di messa in sicurezza strutturale architettonica di copertura e decori del Palazzo Pretorio". Tale intervento beneficia anche di un contributo regionale di euro 500.000,00 che viene iscritto in entrata e conseguente destinazione in uscita; pertanto l'intervento ammonta a complessivi euro 600.000,00;

- l'intervento n. 51/2014 "Rifacimento torri faro campi di baseball" di euro 180.000, 00 previsto nell'annualità 2018, viene posticipato per euro 100.000,00 all'annualità 2019, e pertanto viene assestato all'anno 2018 a euro 80.000,00;

- l'intervento n. 44/2014 "Rifacimento infissi scuola secondaria G. Pescetti" viene incrementato di euro 23.000,00 sull'annualità 2018 per consentire l'affidamento di incarichi professionali per progettazione e direzione lavori adeguamenti sismici funzionali alla partecipazione ad un bando regionale; l'opera viene altresì così ridenominata "Opere di sostituzione infissi, verifiche e adeguamenti sismici scuola secondaria G. Pescetti";

- l'intervento n. 51/2018 relativo a vari incarichi professionali per investimenti viene ridotto di euro 23.000,00 per consentire la giusta allocazione delle risorse di cui al punto che precede;

- l'intervento n. 44/2017 "Copertura fotovoltaico palestra scuola Villa La Fonte" di 180.000,00 viene incrementato di euro 70.000,00 per procedere al completamento dell'intervento con lavorazioni aggiuntive per i ripristini interni della pavimentazione sportiva e dei tamponamenti esterni. Contestualmente all'intervento n. 68/2017 "Consolidamento e restauro controsoffitti affrescati Villa La Fonte" di euro 36.810,77 non viene data esecuzione come inizialmente previsto in sede di bilancio di previsione;

- l'intervento 84/2017 "Rifacimento porzione di muro via di Castiglioni" viene incrementato di euro 13.420,00 a seguito di maggiori lavori imprevisti verificatesi in corso di esecuzione dell'opera.

Per consentire il finanziamento delle richieste di cui sopra si operano le riduzioni dei seguenti interventi:



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

- o.p. 99/2015 “Manutenzione straordinaria impianto elettrico del cimiero” per euro 35.48,17;
- o.p. 21/2018 “Manutenzione straordinaria scuole primarie” per euro 11.561,06.

In conseguenza delle variazioni di cui sopra sono riviste anche le relative fonti di finanziamento.

Sesto Fiorentino, 15 febbraio 2018

La Dirigente dei Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Arianna Guarnieri