
 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SESTO FIORENTINO 

(Provincia di Firenze) 

REP 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE POLO 

SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO - CASCINE  

IMPRESA APPALTATRICE: Impresa VALDELSA COSTRUZIONI s.r.l. 
 

CONTRATTO: Rep. N. 20295 del 23/11/2010, registrato a Firenze il 07/12/2010 n.48. 

 

======================================== 

A T T O   D I   S O T T O M I S S I O N E  

======================================== 

 

L'anno duemilaundici (2011), il giorno              del mese di        , in 

Sesto Fiorentino, in una sala del Palazzo Comunale, avanti a me 

Dott.ssa                                         , Segretario Generale del 

Comune di Sesto Fiorentino, autorizzata a rogare gli atti nella forma 

pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n.267, sono 

presenti i Sigg.ri: 

- Dott. PAOLO BAGNOLI, nato a Firenze il 16.03.1961, in qualità di 

Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità del Comune di 

Sesto Fiorentino (C.F./P.IVA: 00420010480), il quale agisce ai sensi 

dell'art. 66 dello Statuto Comunale, giusto decreto sindacale n. 

9/2010 di attribuzione dell’incarico di Dirigente del Settore suddetto, 

da una parte; 



- Sig. BEVILACQUA TEODOSIO nato a Potenza (PZ) il 08.07.1979, 

Legale Rappresentante dell’impresa VALDELSA COSTRUZIONI S.R.L. 

DEI F.LLI BEVILACQUA con sede in Pietragalla (PZ), Rione Giardino 

10; P.IVA 01623240767, come da certificazione in atti del Comune, 

dall’altra parte,  

per addivenire alla stipula del seguente, 

A T T O   D I   S O T T O M I S S I O N E 

Della identità personale di detti comparenti io Segretario Comunale 

sono personalmente certa. 

P r e m e s s o: 

- che con contratto di appalto a rogito della sottoscritta, Rep. n. 

20295 del 23.11.2010, registrato a Firenze/Atti Pubblici il 07.12.2010 

al n. 48, l’Impresa VALDELSA COSTRUZIONI con sede in Pietragalla 

(PZ),  ha assunto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di piste 

ciclabili di collegamento tra la stazione ferroviaria delle Cascine – 

comune di Firenze – e il Polo Universitario – comune di Sesto 

Fiorentino; 

- che l'importo contrattuale di detto contratto ammonta ad               

€ 196.693,36, al netto del ribasso d’asta del 16,251%, oltre oneri 

della sicurezza pari ad € 6.000,00, per un importo totale di               

€ 202.693,36 oltre IVA; 

- che durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di 

opere non previste; tali varianti sono state determinate in parte da 

cause impreviste ed imprevedibili ai sensi dell’art. 132 comma 1 

lettera b) del D.Lgs. 163/2006 ed in parte si tratta di varianti 

migliorative e di dettaglio finalizzate al miglioramento dell’opera e alla 

sua funzionalità ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

- che in conseguenza di ciò vengono a variare le condizioni previste 

nel contratto già citato e che la D.L. ha provveduto a redigere una 



Perizia di Variante e Variata distribuzione di Spesa, come specificato 

nella Relazione allegata alla Perizia stessa; 

- che la suddetta Perizia è stata approvata dal Comune di Sesto 

Fiorentino con atto della Giunta Comunale n._________ del 

_______________, esecutivo ai sensi di legge e a seguito della 

stessa il nuovo importo totale dei lavori ammonta ad € 177.019,25 

(Euro centosettantasettemiladiciannove/25), comprensivi di € 

6.000,00 di oneri per la sicurezza, per cui rispetto al contratto 

principale, l’importo netto dei lavori risulta diminuito di € 25.674,11, 

per lavorazioni diverse e in quantità inferiore, soggetti alla 

registrazione fiscale.   

Tutto ciò premesso 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 

n.__________ del ______________________, esecutiva ai sensi di 

legge, e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, tra le 

sopra costituite parti col presente atto si conviene quanto segue: 

Art. 1: Il Sig. Bevilacqua Teodosio Legale Rappresentante 

dell’impresa VALDELSA COSTRUZIONI SRL con sede in Pietragalla 

(PZ), assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di 

cui alla Perizia di Variante e Variata distribuzione di Spesa, approvata 

dalla Giunta Comunale con atto n. ___________, esecutiva. 

Le condizioni sono quelle stesse contenute nel sopraccitato contratto 

di appalto Rep. N. 20295 del 23/11/2010, agli stessi prezzi unitari in 

esso elencati, oltre a quello che si concorda con il presente atto. 

Art. 2: Detta perizia è costituita dai seguenti elaborati, che seppure 

non allegati, si trovano agli atti del Comune sottoscritti dalle parti: 

-  Relazione di perizia; 

-  Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;  

-  Computo Metrico;  



-  Quadro Comparativo; 

-  Atto di Sottomissione; 

- Elaborato grafico; 

 

Art. 3: Il nuovo importo totale dei lavori ammonta ad € 177.019,25 

(Euro centosettantasettemiladiciannove/25), comprensivi di € 

6.000,00  di oneri per la sicurezza, per cui rispetto al contratto 

principale, l’importo netto dei lavori risulta diminuito di € 25.674,11, 

per lavorazioni diverse e in quantità inferiore, soggetti alla 

registrazione fiscale.   

Art. 4: L'Impresa sopra costituita dichiara di assumere l'esecuzione 

dei lavori di cui alla perizia in oggetto, alle stesse condizioni del 

contratto principale. 

Art. 5: Il termine contrattuale ai fini dell'ultimazione dei lavori sarà 

prorogato di gg. 10 (dieci). 

Art. 6: L'Impresa sopra costituita accetta che per l'esecuzione dei 

nuovi lavori di cui alla perizia approvata con atto n. _______ del 

______________, venga redatta una sola contabilità e che i lavori 

stessi siano sottoposti ad un unico collaudo. 

Art. 7: Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Impresa 

appaltatrice, che se le assume, dando atto che non necessita la 

certificazione di cui alla Legge n. 55/1990. 

Art. 8: Ai sensi del regolamento D.P.R. 207/2010 vengono 

concordati n° 20 (venti) Nuovi Prezzi al netto del ribasso, di cui 

all’allegato “Verbale di concordamento Nuovi prezzi” alla 

deliberazione n. ________. 

Art. 9: Il presente atto, che modifica il precedente contratto già 

registrato, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa; 



Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia 

fiducia per complessive ____ pagine e parte della _____, viene da 

me Segretario Comunale letto alle parti contraenti le quali, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono 

come appresso. 

 

IL DIRIGENTE     __________________ 

 

L’IMPRESA      __________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE  __________________ 


