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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiers 19
Allestimenta di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Allestimento di servizi sanitan del cantiers 1g
Allestimenta o depositi, Zone per o stoccagolo dei materiali e per gl impiant ssi 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa aterra del cantiere 19
Realizzazione di impianto rico del cantiere g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiers 19
Decespugliamento della scarpata stradale 2g
FRESATURA E SCAVO PAVIMENTAZIONE 44
Taglio e fresatura di asfalto o carregyiata stradale 20
Asportazione pacchetto stradale e sottofondo 3g
RIPROFILATURA SCARPATA DI VALLE ag
Riprofilatura della scarpata 3g
TRINCEA DRENANTE e POZZETTO 1749
Stavo 3 sezione ohhligata g
Protezione delle pareti di scavo 24
Scavo performazione tincea drenante 3qg
Posa di geotessile 24
Posa tubazione diam. 160 19
Riempimerto tincea 1g
Posa Pozzetto alla Sez. 2 20
Realizzazione della carpenteria per parti gettate in opera del pozzettn 19
Lavorazione e posa ferri di ammatura perparti gettate in opera del pozzetto 19
Getto in calcestruzzo per parti gettate in opera del pozzetto g
Posa tubazione in PYC diam, 315 14
Rintermo di scavo 19
TUBAZIONE d.n. 800 e POZZETTI 10g
Protezione delle pareti di scavo 20
Scavo 3 sezone ristretta 24
Posa tubazione d n. 800 1g
Rinterm di scava 1g
Posa Pozzetti dim 100x100 3g
SOTTOFONDO e PAYVIMENTAZIONE 279
Rinterro di scavo 2
Formazione sottofondo stradale 24
Posa cunette 29
Formazione o manto di usura e collegamento 24
Martaggio barriere di sicurezza 29
FOSSI DI GUARDIA ,CANALETTE DRENI,.GABBIONI 160
Scavo 3 sezione ohbligata per fossi 24
Posa fossi i guardia incls prefabbricati 24
Scavo 3 sezione obhligata per canalette 24
Posa canalette mezzotubo pref 24
Posa embrici prefapbricati 19
Perforazione e posa dei dreni ag
Realizzazione di gabbionate in fete metallica 24
Posa di biostuoia 24
SEGNALETICA 1g
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19
SMONTAGGIO CANTIERE 149
Smabilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1 = Area cantiere

Z2 = Lavorazioni su careggiata

Z3= Lavorazionl a morte della camengiata

Z4 = Lavorazionl a valle della carreggiata
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